公共土木施設災害復旧事業一覧【令和2年7月豪雨災害

番号	工種	路線名/河川名	令和2年度						令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度											
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2102	道路	西川内下城子線					完了																																																													
468	河川	下払川		完了																																																																
469	河川	下払川		完了																																																																
2658	河川	下払川		完了																																																																
471	道路	岩ヶ野下払線	完了																																																																	
5680	道路	岩ヶ野下払線																															完了	議会																																		
470	道路	下払大平線																			完了																																													
963	道路	大平鳥屋線					完了																																																													
964	道路	大平鳥屋線					完了																																																													
965	道路	大平鳥屋線								完了																																																										
966	道路	大平鳥屋線								完了																																																										
1529	道路	井川尻弁慶谷線				完了																																																														
1530	道路	井川尻弁慶谷線				完了																																																														
1531	道路	井川尻弁慶谷線				完了																																																														
5140	河川	山田川															完了																																																	
591	道路	大川内萩線				完了																																																														
592	道路	大川内萩線		完了																																																																
593	道路	大川内萩線				完了																																																														
1532	道路	大川内萩線										完了																																																						
1533	道路	大川内萩線															不調		完了																																														
1534	道路	大川内萩線															不調		完了																																														
3645	道路	萩内畑線								完了																																																										
4452	道路	涼松荃野線								完了																																																										
5506	橋梁	淡島参道線(淡島裏参道橋)※旧橋撤去											完了	県委託																																																				
5506		淡島参道線(淡島裏参道橋)※下部工																							完了	県委託																																								
5506		淡島参道線(淡島裏参道橋)※上部工																												完了	県委託																																			
3102	道路	荒神光永恵線					完了		一時中止				再開																																																			
5135	橋梁	荒神光永恵線(足算瀬橋)※下部工											不調											完了																																									
5135		荒神光永恵線(足算瀬橋)※上部工											不調																		完了																																		
2671	道路	県道葛谷線																完了																																																
4453	道路	向鶴小鶴線											不調	完了																																																				
3099	道路	柚木川内向鶴線				完了			一時中止			再開																																																				
5679	橋梁	県道柚木川内線(柚木川内橋)※下部工										完了																																																						
5679		県道柚木川内線(柚木川内橋)※上部工																														完了																																		
2670	道路	柚木川内日当線																		完了																																														
2669	道路	柚木川内日当線																		完了																																														
2464	道路	柚木川内日当線					完了																																																													
2101	道路	柚木川内日当線					完了																																																													
2465	道路	柚木川内日当線					完了																																																													
628	道路	涼松横手線			完了																																																															
629	道路	涼松横手線						完了																																																												
630	道路	涼松横手線						完了																																																												
631	道路	涼松横手線						完了																																																												
1528	道路	涼松横手線		完了																																																																
2222	道路	涼松横手線						完了																																																												
2223	道路	涼松横手線						完了																																																												
2224	道路	涼松横手線						完了																																																												
2466	道路	日当戸屋線								完了																																																										
2098	道路	日当戸屋線								完了																																																										
2099	道路	日当戸屋線								完了																																																										
2467	道路	日当戸屋線																		完了																																														
3635	道路	日当戸屋線																		完了																																														
3635		日当戸屋線																															完了																																	
4021	河川	宇那川②				完了																																																														
4021		宇那川②【応急本工事】																																																																	
4021		宇那川②【応急本工事②】																																																																	
4021		宇那川②【応急本工事】																																																																	
4763	河川	宇那川③																																																							発注	議会								
2668	河川	宇那川③																		完了																																														
5687	河川	宇那川											不調																																											発注	議会								
4020	橋梁	吐合宇那川線(六郎橋)																																												完了																				
4019	道路	吐合宇那川線(起点側)R3施工										完了										一時中止		再開																																								
4019		吐合宇那川線(起点側)R5施工(8-1工区)																													完了																																			
4019		吐合宇那川線(起点側)R5施工																															完了																																	
4454	道路	吐合宇那川線(終点側)																																																							発注	議会								
4025	橋梁	吐合宇那川線(弥七橋)R3施工										完了																																																						
4025		吐合宇那川線(弥七橋)R4施工																		完了																																														
3100	道路	吐合宇那川線(終点側)																																						完了				一時中止			再開																	
2667	道路	吐合宇那川線(終点側)																		完了																																														
2463	道路	吐合宇那川線(終点側)																		完了																																														
4455	道路	吐合宇那川線(終点側)																		完了																																														
3636	道路	吐合宇那川線(終点側)									完了																																																							
589	道路	宇那川戸屋線																完了																																																
590	道路	宇那川戸屋線					完了																																																													
3098	道路	宇那川戸屋線																完了																																																
4764	道路	宇那川戸屋線②											不調			完了																																																	
967	道路	一子野線						完了																																																												
968	道路	一子野線						完了																																																												
969	道路	一子野線						完了																																																												
4026	道路	一子野線																		不調												完了																																	
3103	道路	橋詰湯口線																															完了																																	
2097	道路	橋詰湯口線																															完了																																	
2462	道路	側道15号線					完了																																																													
2221	道路	側道15号線					完了																																																													
4456	道路	大川内橋上部落線																			完了	議会																																												
2100	道路	山口吐合今村線								完了																																																										
3633	道路	山口吐合今村線								完了																																																										
4012	道路	山口吐合今村線											不調							完了	議会				一時中止	再開																																					
3642	道路	山口吐合今村線																		完了						一時中止				再開																																		
3643	道路	山口吐合今村線																																				完了																												
3634	道路	山口吐合今村線																																																							発注									
4011	道路	山口吐合今村線																																																											発注					