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１ 道路施設の現状と課題 

（１）山江村の道路概要 

熊本県山江村では、1 級村道味園万江井出ノ口線ほか 6 路線 14.157ｋｍ、2 級村

道山口吐合今村線ほか 9 路線 19.046ｋｍ、その他村道柚木川内日当線ほか 166 路線

103,883ｋｍ、合計 184 路線 137.086ｋｍを管理しています。 

 



2 
 

（２）山江村の橋梁概要 

   本村が管理する橋梁数は、15m 未満橋梁が 56 橋、15m 以上橋梁が 27 橋、合計

83 橋あります。 

＜橋梁数及び橋梁種別の内訳＞ 

管理橋梁合計 道路橋 うち BOX 橋 

橋梁数 15m 以上橋梁 15m 未満橋梁 橋梁数 

83 27 56 11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）道路施設の現状と課題 

山江村が管理する約 137km の村道には 83 橋の橋梁が存在しており、橋種別で分

類するとコンクリート橋では PC 橋が 33％の 27 橋、RC 橋が 42％の 35 橋、鋼橋が

11％の 9 橋、その他、ボックスカルバートが 13％の 11 橋、石橋が 1％の 1 橋とな

っています。 

山江村が管理する橋梁の経過年数を見ると、以下に示すとおり一般的に橋梁の寿

命といわれる 50 年を経過している橋梁は、22％の 18 橋であり、10 年後には全体

の 48％の 40 橋、さらに 20 年後には全体の 77％にあたる 64 橋が建設後 50 年を超

えることになります。管理する道路橋は今後急速に高齢化を迎え、大規模な修繕（補

道路橋とは？ 

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸

送の障害となる河川、渓谷、湖沼、海峡あ

るいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこ

れらを横断するために建設される構造物。 

BOX 橋とは？ 

道路の下を横断する道路や水路等の空間を

得るために、盛土あるいは地盤内に設けら

れる剛性ボックスカルバート。橋長２ｍ以

上かつ土被り１ｍ未満のカルバートを指

す。 
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修）や架替えが同時期に発生することが予想され、多大な財政負担となることが懸

念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋令 50 年以上の橋梁の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の目的 

このような背景のもと、限られた予算（道路維持補修費）のなかで、橋の安全性

を確実に保持するために、従来の損傷・劣化が大きくなってから対応する事後保全

型から、傷みの小さいうちからこまめな対策を実施する予防保全型へと移行するこ

とでライフサイクルコストの縮減を図ります。 

また、適切な維持管理を継続的に行うことで、地域道路ネットワークの安全性を

確保することを目的とします。 
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２ 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

インフラは、利用状況や自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設ごとに異なり、そ

の状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命

を評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設

の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重

要です。 

 このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、５年に１度、近接目視によ

る点検を実施し、結果については、4 段階で区分することとしています。 

 

 
 

３ 老朽化対策における基本方針 

（１）対象施設 

今回の山江村橋梁長寿命化修繕計画は、管理橋梁 83 橋を対象とします。 

  

  

淡島表参道橋（PCT桁橋） 森下橋（石橋） 

堰の口橋（RCT 桁橋） 新白嶽橋（鋼 I桁橋） 
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（２）計画期間 

5 年に 1 回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間

は 10 年とします。 

なお、新たな点検結果を得た場合は、計画の見直しを行い、計画を更新します。 

 

（３）橋梁の老朽化の状況 

① 管理施設数及び健全性の判定区分の割合        （令和 7 年 5 月現在） 

健全度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

橋梁数 54 橋 20 橋 7 橋 2 橋 83 橋 

 
② 修繕等措置の着手状況（※印は対策完了年度） 

着手年度 橋  梁  名 

H26 下之段橋（更新）※R2 

H29 古賀橋※H30 

H30 吐合橋※R1 

R1 井出ノ口橋※R2 

R2 新白嶽橋※R3、柚木川内橋（更新）、六郎橋、弥七橋 

R3 熊の原橋※R5 

R4 小鶴橋※R5 

R5 足算瀬橋※R6 

           補修前                  補修後 

 

 

 

 

井出ノ口橋 



6 
 

（４）対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

補修及び架替対策時期の優先順位を決定するにあたっては、評価点数に基づく健全

度及び交通量、大型車両交通量、地域影響度、第三者影響度、橋梁規模、融雪剤の

使用等及び対策遅れの損傷度による地域特性を踏まえた重要度をそれぞれ検討して、

優先順位を決定します。 

 

（５）目標 

健全度Ⅲ又はⅣの判定を受けた橋梁については、令和 6 年度までに着手率 100％

を達成することを目標とし、その後、健全度Ⅱの判定を受けた橋梁に着手します。 

 

（６）対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容 

本村における対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容、概算の

費用等については別表のとおりです。 

 

４ 新技術等の活用方針 

道路橋の法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム（ＮＥ

ＴＩＳ）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術等の活用を検討し、事

業の効率化やコスト縮減を図ります。 

    

 

５ 費用の縮減に関する具体的な方針 

（１）費用の縮減に関する考え方 

定期点検の結果から得られた損傷状況及び対策の必要性に基づき、予防保全型で

修繕等を実施することにより、修繕・架替えに係る大規模化及び高コスト化を回避

し、コストの縮減及び対策費用の平準化を図ります。 

また、村内の橋梁は、産業や住民生活において必要不可欠なものであり、経過年
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数や費用対効果など一面的な基準では集約化・撤去の判断は困難です。今後、橋梁

の老朽化や人口減などの社会状況の変化が生じた場合、橋梁の利用状況や財政状況

に加えて、地元住民の意見を十分に踏まえ、集約化・撤去の検討を行います。 

＜参考：ライフサイクルコストの累積費用と縮減効果(H29.2 計画抜粋)＞ 
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（２）費用の縮減に関する具体的な取組み 

全ての橋梁について、橋面防水層の設置や伸縮装置の取替えなど、防水・止水対

策を行うことにより、橋梁の長寿命化を図ります。（更新時期の先送り） 

また、橋長 5m 未満の小規模橋梁の老朽化対策については、今後の維持管理費用

の低減を図るため、ボックスカルバートへの更新を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 防水シート施工状況 

 

 

 

 

 

 

 

    伸縮装置取替 

                             橋長 5m 未満の橋梁 

 

（３）短期的な数値目標及びコスト縮減効果 

点検や修繕等の実施にあたり、令和 10 年度までに、管理する 83 橋のうち 5 橋程度

の橋梁で新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して 1,000 千円のコスト縮

減を目指す。 

 

６ 計画策定担当部署 

   山江村役場 建設課建設係 

熊本県球磨郡山江村大字山田甲 1356-1 

TEL 0966-23-6449 

FAX 0966-24-5709 

E-mail kensetuk@vill.yamae.lg.jp 



６ 橋梁長寿命化修繕計画位置図

13熊の原橋Ⅲ
R3設計/R5工事

62新白嶽橋Ⅲ
R2設計/R3工事

28六郎橋Ⅲ
R2設計/R6工事

27吐合橋Ⅲ⇒Ⅰ
H30設計/R1工事

72小鶴橋Ⅲ
R4設計/R5工事

51柚木川内橋Ⅲ
R2設計
R3～R5工事

64足算瀬橋Ⅲ
R2設計
R3～R4工事
R5設計/R6工事

9下之段橋Ⅳ
H26設計
H27～R3工事

古賀橋Ⅲ⇒Ⅰ
H29設計/H30工事

井手ノ口Ⅲ⇒Ⅰ
R1設計/R2工事

45淡島裏参道橋Ⅳ
R2設計
R3～R5工事

29弥七橋Ⅲ
R2設計/R3工事

30堰の口橋Ⅱ
R8設計/R9工事

26岩ヶ野橋Ⅱ
R9設計/R10工事

22西下払橋Ⅱ
R6設計/R8工事

79萩橋Ⅱ
R10設計/R11工事

47桐木橋Ⅱ
R11設計/R12工事

23下払橋Ⅱ
R12設計/R13工事

合戦峰跨道橋Ⅱ
R13設計/R14工事

38一子野橋Ⅱ
R14設計/R15工事

25水無4号橋Ⅱ
R15設計/R16工事

凡 例

対策済み

Ⅲ・Ⅳ判定（道路メンテナンス事業）

Ⅲ・Ⅳ判定（災害復旧事業）

Ⅱ判定

9

47古敷橋Ⅱ
R8設計/R9工事



７ 山江村橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）別表
83 R7.6.2現在

番号 施設名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線 架設年度 橋令 橋長 径間数 幅員 諸元 管理者 対策内容 修繕内容 概算補修費用

（ｍ） （ｍ） R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
実施
年度

健全度
判定
区分

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
R17
以
降

（百万円）

2 大王橋 ﾀﾞｲｵｳﾊﾞｼ 村道味園井出ノ口線 2004 21 19.9 1 9 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 89.78 Ⅰ

3 寺の下橋 ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ 村道味園万江井出ノ口線 1977 48 4.5 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 93.79 Ⅰ

4 西川内橋 ﾆｼｺﾞｳﾁﾊﾞｼ 村道味園涼松線 1986 39 20.8 1 7 PC中空床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 84.28 Ⅰ

5 地蔵前橋 ｼﾞｿﾞｳﾏｴﾊﾞｼ 村道味園涼松線 1983 42 6.7 1 9 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 83.23 Ⅰ

6 山渋谷橋 ﾔﾏｼﾌﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 村道味園涼松線 1989 36 7.5 1 7.1 PCﾗｰﾒﾝ橋 山江村 ○ ○ R2年度 95.36 Ⅰ

7 古賀橋 ｺｶﾞﾊﾞｼ 村道山江錦線 1980 45 45 2 8.8 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 57.52 Ⅰ 修繕 ● ○
コンクリート補修工、横締め
定着防錆工、橋面防水工、橋
面舗装工、伸縮継手取替工

8 下ノ段1号橋 ｼﾀﾉﾀﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 村道県道下段線 1967 58 3 1 9 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 91.48 Ⅰ

9 下之段橋 ｼﾀﾉﾀﾞﾝﾊﾞｼ 村道県道下段線 1967 58 66 3 3 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 39.25 Ⅳ 更新 ○ ○ ○ ○ ○ 更新

10 羽山橋 ﾊﾔﾏﾊﾞｼ 村道新小山田人吉線 1985 40 5.1 1 7.5 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 81.07 Ⅱ 修繕 ○
ひび割れ補修、高欄防護柵、
舗装工

6.000

11 山越前橋 ﾔﾏｺｼﾏｴﾊﾞｼ 村道新小山田人吉線 1985 40 4.8 1 7.5 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 92.94 Ⅰ ○

12 尾丸橋 ｵﾏﾙﾊﾞｼ 村道新小山田人吉線 1985 40 3.7 1 9.7 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 90.31 Ⅰ

13 熊の原橋 ｸﾏﾉﾊﾗﾊﾞｼ 村道山口吐合今村線 1977 48 9.6 1 3.6 RCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 26.85 Ⅲ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

13.000

14 山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ 村道山口吐合今村線 1977 48 6.4 1 3.6 PCﾎﾛｰ桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 97.61 Ⅰ

15 合子俣橋 ｺﾞｳｼﾏﾀﾊﾞｼ 村道山口吐合今村線 1977 48 10.5 1 3.6 PCﾎﾛｰ桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 59.88 Ⅰ

16 第2今村橋 ﾀﾞｲ2ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ 村道山口吐合今村線 1977 48 5.5 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 41.49 Ⅰ

17 今村橋 ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ 村道山口吐合今村線 1977 48 16.6 1 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 94.37 Ⅰ

18 大平橋 ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ 村道下払大平線 1966 59 10.5 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 86.22 Ⅰ

19 大平2号橋 ｵｵﾋﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 村道下払大平線 1966 59 3 1 4.5 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 57.08 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

5.000

20 森下橋 ﾓﾘｼﾀﾊﾞｼ 村道西川内下払線 1941 84 7 1 4.2 RC床版/石橋 山江村 ○ ○ R1年度 95.02 Ⅰ

21 古敷橋 ｺｼｷﾊﾞｼ 村道西川内下払線 1979 46 4.1 1 3.2 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 50.88 Ⅱ 修繕 ● 〇
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

7.000

22 西下払橋 ﾆｼｼﾀﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ 村道西川内下払線 1979 46 11.9 1 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 64.92 Ⅱ 修繕 ● 〇
ひび割れ補修、表面含侵工、
橋面防水工、伸縮装置工、高
欄防護柵

13.000

23 下払橋 ｼﾀﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ 村道岩ケ野下払線 1966 59 10 1 3.8 RCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 75.98 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面修復、表
面含侵工、橋面防水工、伸縮
装置工、高欄防護柵

10.000

24 新層橋 ﾆﾝｿｳﾊﾞｼ 村道山刃失村界線 1993 32 6 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 85.39 Ⅰ

25 水無４号橋 ﾐｽﾞﾅｼ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 村道水無吐合線 1987 38 18.8 1 5 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 81.12 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

15.000

26 岩ケ野橋 ｲﾜｶﾞﾉﾊﾞｼ 村道岩ケ野板野線 1977 48 21.7 1 4 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 36.75 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、表面含侵工、
橋面防水工、伸縮装置工、高
欄防護柵

17.000

27 吐合橋 ﾊｹｱｲﾊﾞｼ 村道吐合宇那川線 1967 58 40.5 5 3.6 RC床版橋/鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 100.00 Ⅰ 修繕 ● ○
ひびわれ補修、表面保護工、
塗装塗替え工、支承補修工、
補強鋼板再注入工、地覆改良

28 六郎橋 ﾛｸﾛｳﾊﾞｼ 村道吐合宇那川線 1996 29 22 1 4 RC中空床版 山江村 ○ ○ R2年度 75.52 Ⅲ 修繕 ● ○
断面補修、橋面防水工、伸縮
装置工、高欄防護柵

13.000

29 弥七橋 ﾔｼﾁﾊﾞｼ 村道吐合宇那川線 1985 40 15.5 1 6.3 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 14.63 Ⅲ 修繕 ● ○
コンクリート充填工、根固め
ブロック工

17.000

30 堰の口橋 ｾｷﾉｸﾁﾊﾞｼ 村道吐合宇那川線 1968 57 13.1 1 3 RCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 58.84 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

11.000

33 川平橋 ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ 村道柚木川内日当線 1985 40 3 1 4.3 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 70.36 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

6.000

34 横手屋敷橋 ﾖｺﾃﾔｼｷﾊﾞｼ 村道柚木川内日当線 1985 40 2.9 1 3.9 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 70.54 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

5.000

35 横手橋 ﾖｺﾃﾊﾞｼ 村道柚木川内日当線 1985 40 2.5 1 3 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 63.97 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

6.000

36 弁慶谷橋 ﾍﾞﾝｹｲﾀﾆﾊﾞｼ 村道井川尻弁慶谷線 1970 55 2.8 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 91.07 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、表面含侵工、橋面
防水工、高欄防護柵、伸縮装
置工

6.000

37 又ケ野橋 ﾏﾀｶﾞﾉﾊﾞｼ 村道又ケ野古敷線 1979 46 13.8 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 79.81 Ⅰ

38 一子野橋 ｲﾁｺﾞﾉﾊﾞｼ 村道一子野線 1994 31 12.5 1 3.5 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 89.40 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面修復、表
面含侵工、橋面防水工、伸縮
装置工、高欄防護柵

11.000

39 屋敷橋 ﾔｼｷﾊﾞｼ 村道水無平谷線 1988 37 10.8 1 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 81.87 Ⅰ

40 庚申橋 ｶﾅｲｻﾝﾊﾞｼ 村道県道高寺線 1977 48 12.9 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 89.13 Ⅰ

41 寺の下2号橋 ﾃﾗﾉｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 村道寺ノ下井出ノ口線 1972 53 4 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 89.95 Ⅰ

42 井手ノ口橋２ ｲﾃﾞﾉｸﾁﾊﾞｼ 村道井出ノ口県道線 1972 53 48.5 2 4 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 100.00 Ⅰ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

43 天子橋 ﾃﾝｼﾊﾞｼ 村道一丸板野線 1973 52 25 2 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 88.68 Ⅰ

44 林田橋 ﾊﾔｼﾀﾞﾊﾞｼ 村道県道林田線 1980 45 17.1 1 2.5 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 73.82 Ⅰ

45 淡島裏参道橋 ｱﾜｼﾏｳﾗｻﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 村道淡島参道線 1994 31 44 2 2.5 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 46.70 Ⅳ 修繕 ● ○ ○ ○ 更新

46 淡島表参道橋 ｱﾜｼﾏｵﾓﾃｻﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 村道淡島参道線 1994 31 28.9 1 3.5 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 88.96 Ⅰ

2巡目点検記録点検計画 修繕計画（●設計・○工事）
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７ 山江村橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）別表
83 R7.6.2現在

番号 施設名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線 架設年度 橋令 橋長 径間数 幅員 諸元 管理者 対策内容 修繕内容 概算補修費用

（ｍ） （ｍ） R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
実施
年度

健全度
判定
区分

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
R17
以
降

（百万円）

2巡目点検記録点検計画 修繕計画（●設計・○工事）

47 桐木橋 ｷﾘｷﾊﾞｼ 村道番慶桐木線 1972 53 30 2 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 71.78 Ⅱ 修繕 ● ○
断面補修、鋼材塗装、橋面防
水工、伸縮装置工、高欄防護
柵

23.000

48 城子橋 ｼﾞｮｳｼﾊﾞｼ 村道下城子辻線 1980 45 13.6 1 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 94.37 Ⅰ

49 石原橋 ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ 村道石原味園線 1979 46 14.5 1 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 85.34 Ⅰ

50 地蔵橋 ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ 村道又ケ野地蔵前線 1979 46 5 1 5.1 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 97.99 Ⅰ

51 柚木川内橋 ﾕﾉｷｺﾞｳﾁﾊﾞｼ 村道県道柚木川内線 1963 62 38 3 3.7 RCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 72.63 Ⅲ 更新 ● ○ ○ ○ 更新

52 柚木川内谷橋 ﾕﾉｷｺﾞｳﾁﾀﾆﾊﾞｼ 村道県道柚木川内線 1963 62 6.3 1 3.5 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 79.14 Ⅰ

53 平山橋 ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ 村道平山県道線 1996 29 52.4 2 4 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 81.81 Ⅰ

54 蕨野橋 ﾜﾗﾋﾞﾉﾊﾞｼ 村道又ケ野蕨野線 1979 46 13.5 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 92.22 Ⅰ

55 白鳥下橋 ｼﾗﾄﾘｼﾀﾊﾞｼ 村道井出ノ口白鳥線 1982 43 6 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 89.64 Ⅰ

56 毘沙門橋 ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊﾞｼ 村道下城子寺谷線 1992 33 4 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 91.31 Ⅰ

57 井出ノ口橋１ ｲﾃﾞﾉｸﾁﾊﾞｼ 村道県道別府谷線 1999 26 3.5 1 7.7 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 98.85 Ⅰ

58 合戦峰橋 ｶｼﾉﾐﾈﾊﾞｼ 村道合戦峰白鳥線 1961 64 73.2 4 3.5 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R1年度 91.57 Ⅰ

59 葛橋 ｸｽﾞﾊﾞｼ 村道県道葛谷線 1986 39 7.4 1 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 91.05 Ⅰ

60 橋詰橋 ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ 村道橋詰湯口線 1996 29 16.5 1 4 PC中空床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 94.37 Ⅰ

61 日暮橋 ﾋｸﾞﾚﾊﾞｼ 村道参道橋日暮橋 1980 45 7 1 3.6 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 93.08 Ⅰ

62 新白嶽橋 ｼﾝｼﾗﾀｹﾊﾞｼ 村道県道白嶽線 1988 37 20.9 1 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 84.29 Ⅲ 修繕 ● ○
断面補修、橋面防水工、伸縮
装置工、高欄防護柵

14.000

64 足算瀬橋 ｱｼｶﾝｾﾞﾊﾞｼ 村道荒神光永恵線 1932 93 54.3 7 4.6 RCT桁橋/RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 12.03 Ⅲ 修繕 ● ○ ○ ● ○
一部更新、ひび割れ補修、断
面補修、橋面防水工、伸縮装
置工、高欄防護柵

74.000

65 寺の下3号橋 ﾃﾗﾉｼﾀ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 村道井出ノ口寺ノ下線 1987 38 2 1 3 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 99.15 Ⅰ

66 二連木橋 ﾆﾚﾝｷﾞﾊﾞｼ 村道日向瀬番慶線 1987 38 2.3 1 4.1 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 94.11 Ⅰ

67 山渋橋 ﾔﾏｼﾌﾞﾊﾞｼ 村道山渋谷線 1989 36 3.8 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 99.57 Ⅰ

68 中山橋 ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ 村道側道11号線 1993 32 10.5 1 4 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 85.01 Ⅱ 修繕 ○
ひび割れ補修、表面含侵工、
橋面防水工、伸縮装置工

11.000

69 葛平橋 ｸｽﾞﾋﾞﾗﾊﾞｼ 村道側道12号線 1986 39 49.8 2 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 90.17 Ⅰ

70 上小鶴橋 ｶﾐｺﾂﾞﾙﾊﾞｼ 村道側道14号線 1987 38 29 1 4 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 89.53 Ⅱ 修繕 ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

23.000

71 尾寄崎橋 ｵﾖﾘｻｷﾊﾞｼ 村道尾寄崎キャンプ場線 1994 31 11 1 3 鋼I桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 77.94 Ⅰ

72 小鶴橋 ｺﾂﾞﾙﾊﾞｼ 村道向鶴小鶴線 1981 44 36.4 1 5 PCT桁橋 山江村 ○ ○ R2年度 32.53 Ⅲ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、断面補修、橋
面防水工、伸縮装置工、高欄
防護柵

23.000

73 屋形橋 ﾔｶﾀﾊﾞｼ 村道向鶴小鶴線 1995 30 3.7 1 6.4 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 87.24 Ⅰ

74 六沢小橋 ﾛｸｿｳｺﾊﾞｼ 村道六沢ダム線 1995 30 5.4 1 4.5 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 73.35 Ⅰ

75 西小路橋 ﾆｼﾝｺｳﾁﾊﾞｼ 村道下払西小路線 2012 13 7.5 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 100.00 Ⅰ

76 神園橋 ｶﾐｿﾉﾊﾞｼ 村道神園平山線 1985 40 2.4 1 4.6 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 87.27 Ⅱ 修繕 ○ ひび割れ補修 4.000

77 高触橋 ﾀｶﾌﾞﾚﾊﾞｼ 村道高触集落線 1999 26 2.3 1 6.1 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 93.67 Ⅰ

78 坊主石橋 ﾎﾞｳｽﾞｲｼﾊﾞｼ 村道湯原栄野線 2003 22 3.3 1 5 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 91.02 Ⅰ

79 萩橋 ﾊｷﾞﾊﾞｼ 村道萩内畑線 2002 23 7 1 5 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 69.71 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、表面含侵工、
橋面防水工、伸縮装置工

10.000

80 番慶二号橋 ﾊﾞﾝｹｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 村道番慶段ノ丘線 2003 22 8.2 1 4.5 PC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 99.15 Ⅰ

81 番慶三号橋 ﾊﾞﾝｹｲｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 村道番慶集落線 2001 24 8.6 1 5.2 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 97.41 Ⅰ

82 峰谷橋 ﾐﾈﾀﾆﾊﾞｼ 村道山口線 1977 48 7 1 4 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 92.14 Ⅰ

83 要木谷橋 ｶﾅﾒｷﾀﾆﾊｼ 村道県道弁慶谷線 1970 55 8.5 1 6.9 RC床版橋 山江村 ○ ○ R1年度 84.17 Ⅰ

84 山の神橋 ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ 村道涼松横手線 1994 31 8.5 1 5.3 RC床版橋 山江村 ○ ○ R2年度 93.94 Ⅰ

85 合戦峰跨道橋 ｶｼﾉﾐﾈｺﾄﾞｳｷｮｳ 村道長ケ峰合戦峰線 1988 37 49.2 1 5 PCﾗｰﾒﾝ橋 山江村 ○ ○ R1年度 Ⅱ 修繕 ● ○
ひび割れ補修、橋面防水工、
伸縮装置工

28.000

86 湯ノ口橋 ﾕﾉｸﾁﾊﾞｼ 村道境目横谷線 2013 12 2.1 1 4 BOX 山江村 ○ ○ R1年度 100.00 Ⅰ

87 井出口跨道橋 ｲﾃﾞﾉｸﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ 村道側道3号線 1987 38 44.5 1 4 PCﾗｰﾒﾝ橋 山江村 ○ ○ R1年度 Ⅱ 修繕 ○
断面補修、橋面防水工、伸縮
装置工

22.000
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