

# 山江村復興計画（改定版）

令和7年（2025年）3月

熊本県山江村

# 目次

## 第1章 計画の概要

1. 被災の状況
2. 計画査定の目的
3. 計画の位置づけ
4. 計画策定に向けた組織体制

※第1章及び第2章は、改定なしのため省略

## 第2章 被災状況の検証

1. 検証の方法
2. 検証から得られた教訓

## 第3章 計画の基本的な考え方

1. 基本理念・基本方針 ..... 1
2. 村の将来像 ..... 1
3. 計画の推進体制等 ..... 2

## 第4章 復旧・復興に向けた取組み

1. 復旧・復興に向けた取組みの基本的な考え方 ..... 4
2. 基盤的取組み【復旧期】 ..... 4
3. 地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 ..... 9

## 資料編 災害復旧スケジュール（令和7年2月末時点） ..... 17

## 1. 基本理念・基本方針

山江村復興計画の基本理念は、検証から得られた教訓や課題、第6次山江村総合振興計画の目指す姿である「ひと × 資源 × 暮らし つながる、活力・魅力生まれる 山江村」の考え方を踏まえ、

「**鎮山親水（ちんさんしんすい）**」とします。この言葉は、「自然との共生意識や畏敬の念を持ち、自然と親しむと同時に怖さを知り、自然との関わり方を見直す。人と自然の調和。」を意味します。

また、基本方針として、以下の3項目を定めます。

- （1）生活インフラ・住まいの再興
- （2）道路・河川・農地・森林の強靱化
- （3）より安全な暮らし・持続可能な山江村の次世代への継承

## 2. 村の将来像

基本理念の実現に向け、災害から村が目指す将来像を『未来へ みんなでつなぐ 自己治癒力の高い※1 むらづくり』とし、健全な状態を取り戻した山や川、住まいが工夫されたイエを活かした村を目指し、一日も早い復旧・復興に取り組みます。

### 『未来へ みんなでつなぐ 自己治癒力の高い むらづくり』

#### 山（やま）を活かす村

多様な植物と生き物の繋がりを活かし、「自然の中で生きていく術」を継承している村

#### イエを活かす村

災害がおきても安全な「住まい」と「避難場所」が普段から備えられ、使いこなされている村

#### 江（え）※2を活かす村

水の流れを介して「人」と「仕事」がしっかりと結び合い、資源が余すところなく活用されている村

※1：住民や行政、人や地域のつながりができており、村全体で災害に対する備えができているため、災害が起こっても被災リスクが低く災害からの回復力が高い。

※2：「江」はゆったりとした水の流れ、万江川などを表現する言葉として使用している。

### 3. 計画の推進体制等

#### (1) 復興の主体

復興の主体は村民一人ひとりです。村民と行政が協働し、国・県・他市町村・関係機関等と連携しながら、復旧・復興を進めます。

#### (2) 対象地域

復旧・復興へ村全体が一体となり全力で復興に取り組む必要があるため、対象地域は山江村全域とします。

#### (3) 計画期間

本計画は、令和3年度を初年度とし、令和12年度までの概ね10年後の姿を見据えながら、復旧や復興に向けた取組みを段階的かつ着実に進めます。


なお、10年以上の長期的な視点で取り組むべき課題も多く、復興には令和13年度以降も継続して取り組みます。

| 令和<br>3年度<br>(2021) | 令和<br>4年度<br>(2022) | 令和<br>5年度<br>(2023) | 令和<br>6年度<br>(2024) | 令和<br>7年度<br>(2025) | 令和<br>8年度<br>(2026) | 令和<br>9年度<br>(2027) | 令和<br>10年度<br>(2028) | 令和<br>11年度<br>(2029) | 令和<br>12年度<br>(2030) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 復旧期                 |                     |                     | ▼計画改定（令和7年3月）       |                     |                     |                     | 復興期                  |                      |                      |
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |

#### (4) 計画策定後の対応

具体的な取組みは、令和3年度から進めていきますが、復旧・復興が進むにつれて、村民ニーズの変化や今後新たな課題等が出てくることも考えられることから、必要に応じて復興計画を見直すことを前提とします。

## (5) 計画体系



## 1. 復旧・復興に向けた取組みの基本的な考え方

村の復旧・復興に向けては、基本理念・基本方針・村の将来像に沿って、様々な取組みを進めていくことになりますが、計画期間中の行政と住民の役割等について、考え方を共有しておく必要があります。

本計画において、令和3年度から令和5年度までを復旧期として位置付け、生活基盤等の災害復旧事業など行政が主体となる取組みが中心になりますが、復興期には村の将来像の実現に向けて、自助・共助・公助の考え方を原則として、住民や行政、関係機関などそれぞれが役割を担い、一体となって取組み復興を推進していきます。

## 2. 基盤的取組み【復旧期】

復旧期には、基本方針に踏まえ、行政が中心となって以下の8項目について取り組んでいきます。

### 【8項目の取組み】

#### （1）道路の復旧

今回の災害で被災した村道、農道・林道等の早期復旧に取り組めます。

また、甚大な被害を受けた県道坂本人吉線の復旧は、実施主体である県と連携しながら早期復旧を目指します。

| 取り組む内容   | 担当課   |
|----------|-------|
| 村道の災害復旧  | 建設課   |
| 林道等の災害復旧 | 産業振興課 |

#### （2）橋梁の復旧

道路の復旧状況を確認しながら、被災した5本の橋梁の復旧に取り組めます。

| 取り組む内容  | 担当課 |
|---------|-----|
| 橋梁の災害復旧 | 建設課 |

### (3) 河川・砂防堰堤等の復旧

今回の災害で、村内の河川は護岸の流失や河道の埋塞等、砂防堰堤には大量の土砂が堆積し、一部の治山施設が欠損しました。

県管理河川及び村管理河川の復旧については、環境に配慮しながら関係機関と連携し早期復旧に取り組みます。また、堆積土砂の仮置き場を早急に確保し、早期処理に取り組みます。

砂防堰堤については、国への財政支援や県へ早期復旧及び堆積土砂の撤去を要請していきます。

| 取り組む内容          | 担当課 |
|-----------------|-----|
| 河川の災害復旧         | 建設課 |
| 河川の堆積土砂の早期処理    |     |
| 砂防堰堤の復旧・堆積土砂の撤去 |     |

### (4) 上下水道の復旧

道路の災害復旧の状況を確認しながら、被災した地域の上水道の復旧に取り組みます。

排水処理施設の復旧については、既存の補助金制度を活用し復旧支援を行います。

| 取り組む内容           | 担当課 |
|------------------|-----|
| 上水道の災害復旧（地域水道含む） | 建設課 |

### (5) その他施設の復旧

今回の災害では、学校施設や地域コミュニティ施設、防火水槽などの消防防災施設も被害を受けました。地域住民の生活の安心・安全を確保するため、それぞれの施設の復旧に取り組みます。

| 取り組む内容   | 担当課   |
|----------|-------|
| 公衆トイレの復旧 | 企画調整課 |
| 消防施設の復旧  | 総務課   |

## (6) 山地災害危険地区未着手箇所の解消

山腹崩壊による土砂流出等の被害が多発したため、山地災害危険地区の指定箇所における予防治山事業の未着手箇所を、県との連携により積極的な掘り起こしに取り組みます。

| 取り組む内容              | 担当課   |
|---------------------|-------|
| 山腹崩壊地の復旧・山地災害危険地の防止 | 産業振興課 |

## (7) なりわいの再建

今回の災害では、多くの農地や農業用施設、水産施設、事業所等が被災し、農林業や水産業、商工業など産業基盤も大きな被害を受けたことから、被災した農地等の早期復旧に取り組み、地域住民の生業の再建のに向けた支援を行います。

| 取り組む内容            | 担当課   |
|-------------------|-------|
| 農地・農業用施設の早期復旧・整備  | 産業振興課 |
| 営農、事業の再開・継続に向けた支援 |       |

## (8) 公共交通機関の再開

今回の災害で、橋梁流出や車両の浸水など甚大な被害を受けた第三セクター「くま川鉄道」は、沿線の高校に通う学生に欠かせないものであり、くま川鉄道の全線復旧に向け、「くま川鉄道再生協議会」の構成市町村として取り組みます。

| 取り組む内容    | 担当課 |
|-----------|-----|
| 公共交通機関の復旧 | 総務課 |



## 基盤的取組み【復旧期】〈8項目〉スケジュール

|   | 目標                           | 担当課                  | R7年度<br>(2025)     | R8年度<br>(2026) | R9年度<br>(2027) | R10年度<br>(2028) | R11年度<br>(2029) | R12年度<br>(2030) | 特記事項                        |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 道路の<br>復旧                    | 建設課<br><br>産業<br>振興課 | 村道の復旧              |                |                |                 |                 |                 |                             |
|   |                              |                      | 林道の復旧              |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 2 | 橋梁の<br>復旧                    | 建設課                  | 橋梁の<br>復旧          |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 3 | 河川・<br>砂防堰堤<br>等の復旧          | 建設課                  | 河川の災害復旧            |                |                |                 |                 |                 | 万江川大規模特定砂防事業の期間は、R13年度までを予定 |
|   |                              |                      | 土砂撤去工事・随時要望        |                |                |                 |                 |                 |                             |
|   |                              |                      | 万江川大規模特定砂防事業       |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 4 | 上下水道<br>の復旧                  | 建設課                  | 上水道の<br>復旧         |                |                |                 |                 |                 | 県道復旧に合わせて実施                 |
| 5 | その他の<br>施設の<br>復旧            | 企画<br>調整課<br><br>総務課 | 淡島公衆<br>トイレ<br>の復旧 |                |                |                 |                 |                 | 県道復旧に合わせて実施                 |
|   |                              |                      | 消火栓の<br>復旧         |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 6 | 山地災害<br>危険地区<br>未着手箇所<br>の解消 | 産業<br>振興課            | 定期的なパトロールの実施       |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 7 | なりわいの<br>再建                  | 産業<br>振興課            | 農地・農業用施設の災害復旧      |                |                |                 |                 |                 |                             |
|   |                              |                      | 作業道の災害復旧への支援       |                |                |                 |                 |                 |                             |
| 8 | 公共交通<br>機関の再開                | 総務課                  | くま川鉄道の<br>復旧       |                |                |                 |                 |                 | R8年度内の全線復旧を予定               |




### 3. 地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】

復興期の取組みについては、住民と行政が一体となって進めていくことが重要です。そのため、基本理念や基本方針をもとに、復興期に向け次の3つの仕組みを確立することを目標として、復興村づくり推進委員会等の住民意見やアイデア等を踏まえつつ、地域が抱える課題を解決しながら、持続的に発展する豊かな地域の実現に向けて、復興の歩みを着実に進めていきます。


#### 山を活かす 山江の森維持管理システム

山に携わる人材を育て、健全な森づくりを行うことで、災害に対する予防力の向上を図るため、山の生態系の保全を推進する仕組みの確立を目指します。




#### イエを活かす 災害時緊急避難システム

危険を察知し、近隣住民などと協力しながら我が身を守る行動をとることができ、また、安全な住まいや避難場所などそれぞれが自主避難生活を行うことができる環境が確保できる仕組みの確立を目指します。



#### 江を活かす 山幸海幸交流推進システム

上流域にある資源を活用した産業振興を図るとともに、海も含む下流域との「人」と「物」の交流を通して、SDGsの考え方に基づいた循環型産業や交流事業等を推進する仕組みの確立を目指します。



## ～ 山の再生・自然環境保全の推進 ～

公有林や放置林などを森林環境教育の場として活用し、自然に親しみながら山に携わる人材を育てるとともに、森林が持つ多目的な機能を十分に発揮できる環境保全に取り組みます。

### 【取り組み】

- 公有林などを活用した森林環境教育
- 環境保全型林業の実践
- 森林環境譲与税等を活用した民有林の整備
- 有害鳥獣の被害対策
- 自然に親しむ親水公園等の整備
- 脱炭素・循環型社会の推進 など



環境教育



環境保全型林業



植樹活動



自然に親しむ環境の整備

# 地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール

## ～山の再生・自然環境保全の推進～

|   | 目標                                 | 担当課       | R7年度<br>(2025)              | R8年度<br>(2026) | R9年度<br>(2027) | R10年度<br>(2028) | R11年度<br>(2029) | R12年度<br>(2030) | 特記事項                                |                |
|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 山を守る<br>人材の育<br>成                  | 産業<br>振興課 | 村民協働の森づくり活動                 |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 2 | 環境保全<br>型林業の<br>実践                 | 産業<br>振興課 | 自伐型林業による民有林整備               |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 3 | 森林環境<br>譲与税を<br>活用した<br>民有林の<br>整備 | 産業<br>振興課 | 経営管理集積計画の整理                 |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 4 | 有害鳥獣<br>の被害対<br>策                  | 産業<br>振興課 | 狩猟免許取得推進                    |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
|   |                                    |           | 有害鳥獣捕獲助成金                   |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 5 | 自然に親<br>しむ環境<br>づくり                | 産業<br>振興課 | 公有林などを活用した自然に親しむ森づくり        |                |                |                 |                 |                 | ・かわの<br>学校：小<br>学生を対<br>象に川遊<br>び体験 |                |
|   |                                    | 教育<br>委員会 | 環境教育                        |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
|   |                                    |           | 球磨川リバイバルトレイル（後援団体として大会運営支援） |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
|   |                                    | 企画<br>調整課 | 親水公園事業                      |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
|   |                                    | 計画準備      | 工事                          | 供用開始（R9年度）     |                |                 |                 |                 |                                     |                |
|   |                                    |           | 山田川河川敷利活用事業<br>（かわの学校）      |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 6 | 脱炭素・<br>循環型社<br>会の推進               | 企画<br>調整課 | 基本計画                        |                | 実施計画           |                 | 再生可能エネルギー事業     |                 |                                     | Jクレジット<br>着手準備 |
|   |                                    | 産業<br>振興課 | 民間企業と連携した協働の森づくり活動          |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |
| 7 | 自然環境<br>保全の推<br>進                  | 建設課       | 農業集落排水加入促進                  |                |                |                 |                 |                 |                                     |                |



## ～ いのちを守る防災・減災力の強化 ～

災害発生時等の非常時に備え、地域住民の自助、共助といった防災意識の醸成を図るとともに、迅速な避難行動へつなげる体制整備や安全安心な環境づくりに取り組みます。

### 【取り組み】

- 地域の身近な危険個所や避難所等の把握・周知
- 地域住民や消防団員などの防災学習等による人材育成
- 住民参加による定期的な防災訓練の実施
- 高齢者などの災害弱者への支援体制の強化
- 情報通信基盤の充実強化
- 災害に備えた住環境づくり など



防災訓練



防災マップ作成



情報共有ツールの活用



災害弱者、避難経路等の確認

# 地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール

## ～いのちを守る防災・減災力の強化～

|   | 目標                    | 担当課                        | R7年度<br>(2025)                        | R8年度<br>(2026) | R9年度<br>(2027) | R10年度<br>(2028) | R11年度<br>(2029) | R12年度<br>(2030) | 特記事項          |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 地域の身近な危険箇所や避難所等の把握・周知 | 総務課                        | マイタイムライン・地区防災計画の作成、更新                 |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 地域版更新                                 | 全体版更新          | 防災マップの作成・随時更新  |                 |                 |                 |               |
| 2 | 地域住民や消防団員等の人材育成       | 総務課<br>教育委員会               | 防災士の資格取得及び育成                          |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 防災教育の実施（生涯学習講座、学校給食等）                 |                |                |                 |                 |                 |               |
| 3 | 住民参加による定期的な防災訓練       | 総務課<br>教育委員会               | 総合防災訓練（情報伝達、避難所運営等）                   |                |                |                 |                 |                 | 避難行動要支援者宅の把握  |
|   |                       |                            | 学校施設での訓練（避難、引渡し等）                     |                |                |                 |                 |                 |               |
| 4 | 高齢者などの災害弱者への支援強化      | 健康福祉課                      | 地域見守りネットワーク事業                         |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | ボランティア活動参加の促進                         |                |                |                 |                 |                 |               |
| 5 | 消防団の維持強化に向けた体制整備      | 総務課                        | 再編協議                                  | 消防団体制の維持強化     |                |                 |                 |                 |               |
| 6 | 地域情報を入手しやすい環境整備       | 総務課<br>企画調整課               | 防災行政無線戸別受信機の設置推進                      |                |                |                 |                 |                 | R7年4月～CATV民営化 |
|   |                       |                            | 情報共有ツールの活用による地域情報ネットワーク構築             |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | ケーブルテレビのサービス充実に向けた支援                  |                |                |                 |                 |                 |               |
| 7 | 災害に備えた住環境づくり          | 企画調整課<br>総務課<br>税務課<br>建設課 | 丸岡公園農村広場休憩所（仮設住宅利活用事業）<br>※自主避難所として運用 |                |                |                 |                 |                 | R7年4月～供用開始    |
|   |                       |                            | 公共施設等への再生可能エネルギーの導入                   |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 空き家（空き地）バンクの情報更新・周知                   |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 備蓄物資の確保・整備                            |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 避難所となる空き家の固定資産税減免制度・周知                |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 水道施設長寿命化・耐震化事業                        |                |                |                 |                 |                 |               |
|   |                       |                            | 基本計画                                  | 実施設計           | 修繕・工事          |                 |                 |                 |               |

## ～ 地域資源を活かした産業振興・コミュニティの創出 ～

村の豊かな資源を活用し、「人」や「物」の流れをつくり、持続可能な地域づくりを目指した産業振興や関係人口の創出などに取り組みます。

### 【取り組み】

- 学校給食などを活用した農林産物の地産地消の推進
- 地域産物を使用した商品開発、販路開拓
- 人や地域産物の活用による海山交流事業の実施
- 地域振興を支える関係人口の創出
- 人口減少社会における持続可能な地域運営コミュニティの構築
- 地域振興拠点の整備による産業振興と賑わい創出
- ふるさと納税を活用した地場産業の再建支援 など



賑わいイベント



地域産品の活用・商品開発



環境教育交流



地域交流



# 地域の再生・発展に向けた取組み【復興期】 スケジュール

## ～地域資源を活かした産業振興・コミュニティの創出～

|   | 目標                                 | 担当課                        | R7年度<br>(2025)                                                  | R8年度<br>(2026) | R9年度<br>(2027) | R10年度<br>(2028) | R11年度<br>(2029) | R12年度<br>(2030) | 特記事項 |                                    |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------------------------|
| 1 | 村の豊かな資源<br>(農産物)<br>の活用            | 産業<br>振興課<br><br>企画<br>調整課 | 地産地消促進事業 給食委員会議（地場食材活用の協議）<br>山江村農林産物協議会による地域産品の販促・普及活動<br>物産交流 |                |                |                 |                 |                 |      |                                    |
| 2 | 観光コン<br>テンツの<br>充実                 | 企画<br>調整課                  | 丸岡公園<br>野営場の<br>改修                                              | 観光交流イベントの開催    |                |                 |                 |                 |      |                                    |
| 3 | 海と山の<br>交流                         | 教育<br>委員会                  | 河口清掃                                                            | 海山交流少年の船事業     |                |                 |                 |                 |      | ・八代市<br>金剛小学校<br><br>・対馬市<br>豊玉小学校 |
| 4 | 地域復興<br>を支える<br>関係人口<br>の創出        | 企画<br>調整課                  | 山江村復興ポータルサイトの運用<br>山江村観光交流促進協議会・NPOかちゃリンクやまえ等<br>と連携した交流イベントの開催 |                |                |                 |                 |                 |      |                                    |
| 5 | 持続可能<br>な地域運<br>営コミュ<br>ニティの<br>構築 | 企画<br>調整課                  | 山江村未来づくり協議会（農村RMO）<br>基本計画 〉 実働 〉 自走                            |                |                |                 |                 |                 |      |                                    |
| 6 | 人口定着、<br>産業成長<br>への転換              | 企画<br>調整課                  | 石蔵活用拠点整備事業<br>設計等 〉 本体工事 〉 開業<br>ふるさと納税（山江村産物の返礼品の開発・登録）        |                |                |                 |                 |                 |      |                                    |



資料編

■ 竣工      ■ 発注済み      ■ 未発注

18

[illegible][illegible][illegible]

## **山江村復興計画（改定版）**

発行年月：令和7年3月

編集・発行：山江村役場 企画調整課

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1

TEL：0966-23-3111（代表）

FAX：0966-24-5669