

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業年度	平成20年度 1次補正			事業完了日	平成22年3月8日		
	総事業費	663,752千円			補助対象事業費	448,545千円		
					交付金額	149,515千円		
	整備対象地域	熊本県山江村の全域						
	事業の内容							
<p>山江村においては全域が過疎地域である。村内の一部では光ファイバによる情報サービスの提供が受けられるが、殆どの地域では受けられない状況であって、村内においての情報格差が拡大していた。また、村内には地上波テレビ放送の難視聴地域が15箇所あり、難視聴共聴施設によりテレビを視聴していた。</p> <p>山江村では平成18年10月より地上デジタル放送が開始され、村内の一部では直接受信が可能である一方、共聴施設では受信するために施設の改修が必要であり、住民からの相談も寄せられていた。そこで、村内の情報通信格差を是正するため、村がFTTHによる光ファイバ網を整備し、山江村農村環境改善センター内へセンターを設置する。村内への地上デジタル放送・BS・CSデジタル放送の再送信に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスや安否確認などの福祉サービス、防災情報サービスを行うものである。また、料金については多様な料金形態を提供し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成22年4月1日						
	サービス形態	公設公営						
	契約先	(株)NTT西日本一九州 熊本営業所						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	1,250	1,250	1,182	1,182	1,167	1,176	1,165
	加入世帯数	375	500	154	225	190	201	214
	加入率(%)	30	40	13.03	19.04	16.28	17.09	18.37
CATV	サービス開始日	平成22年4月1日						
	サービス形態	公設公営						
	契約先	(株)NTT西日本一九州 熊本営業所						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	1,250	1,250	1,182	1,182	1,167	1,176	1,165
	加入世帯数	1,000	1,200	944	1,004	973	986	974
	加入率(%)	80	96	79.86	84.94	83.38	83.84	83.61
評価及び課題	<p>整備計画における目標はBB、CATVともに未達成となっている。</p> <p>一旦は加入したがその後解約した件数を含めるとBBは304件、ケーブルテレビは1,035件となる。</p> <p>ブロードバンドについては解約後に再加入することもよくあるが、ケーブルテレビへの再加入は稀である。</p> <p>このため、ケーブルテレビの解約が出ないように加入者のニーズに合う番組作りやメリットが感じられるサービスの提供が必要となってくる。</p> <p>ブロードバンドについては、若い世代がいる世帯の加入はあるが、高齢者のみの世帯での加入は稀である。</p> <p>本村では高齢者のみの世帯割合が多いので、高齢者向けのサービス提供によりブロードバンドの加入促進を図る必要があると思われる。</p>							